
Klimaneutrale und nachhaltige 
Energie für den 
Landkreis Ravensburg





Projektphasen

2023 – 2024 
Planungs-
phase

2025 – 2026
Genehmi-
gungsphase

Ab 2029
Betriebs-
phase

Q1 / 2022 
Ausschreib-
ungsphase

2027 – 2028
Bauphase

3 4 - 5 7 – 91 - 2 6



Wo stehen wir im 
Projekt?



Aktueller 
Projektstand
• Voruntersuchungen als 

Grundlage für tragfähiges 
Windparklayouts wie z.B. 

• Artenschutzrechtliche 
Untersuchung

• Hydrogeologische 
Gutachten



Natur- und 
Artenschutz
• Arbeitsgruppe mit BUND und 

NABU eingerichtet
• Ziel: Expertenwissen zu 

lokalen Gegebenheiten 
aufnehmen und mit 
Erkenntnissen der eigenen 
Kartierung abgleichen

• Austausch zu ggf. 
vorhandenen 
Herausforderungen



Trinkwasserschutz

Vorrang- und Vorbehaltgebiete 
Wasservorkommen

3

• Arbeitsgruppe mit Trinkwasser-
Zweckverbänden und Behörden 
eingerichtet

• Ziel: Expertenwissen zu lokalen 
Gegebenheiten aufnehmen und 
mit Erkenntnissen der eigenen 
Kartierung abgleichen

• Austausch zu ggf. vorhandenen 
Herausforderungen

 



Netzanschluss

• Für alle Teilprojekte wurde 
eine Netzanschlussanfrage 
bei NetzeBW gestellt

•  Am 17.10 fanden die ersten 
Abstimmungsgespräche mit 
NetzeBW statt

• Weitere Gespräche und ein 
stetiger Austausch zum 
Thema ist geplant

Beispielhafte Darstellung eines Umspannwerks



Kurzzeitmessung 
Wind
• LiDAR Kurzzeitmessung vom 

18.01. bis zum 09.04.2023
• Die Daten der Messung 

bestätigen folgende Punkte:
• Langzeitmessung mittels 

LiDAR ist möglich und 
zielführend

• Annahmen über die 
Windhöffigkeit wurden eher 
übertroffen 

LiDAR Messgerät im Altdorfer Wald



Planungsphase Ausblick – Arbeiten in Q1/2024

1. Auswertung der natur- und artenschutzrechtlichen Untersuchungen 
sowie der Hydrogeologischen Gutachten 
• Rückschlüsse auf Standortwahl – Bestätigung von Entwurfsstandorten, 

Verschiebung von Entwurfsstandorten oder Löschung von Entwurfsstandorten

2. Erstellung des Anlagenlayouts auf Basis von Planungsprämissen 
• Abstand der Anlagen zueinander
• Turbulenzen
• Erreichbarkeit
• Geländetotografie
• Waldeingriff



Planungsphase Ausblick – Arbeiten in Q2/2024

1. Erstellung weiterer Gutachten auf Basis des aktualisierten 
Standortentwurfs 
• Schall
• Schatten
• Zuwegung

2. Visualisierung des finalen Windparklayouts auf Basis der 
abgeschlossenen Voruntersuchungen und Gutachten 



Mehrwert für die 
Region 



Finanzielle Beteiligung der Kommunen

• Gesetzliche Beteiligung nach §6 EEG 2023
• Abgabe von 2 € pro MWh für die Gemeinden im Umkreis von 2,5 km um 

die einzelnen Standorte der Windenergieanlagen 
• Abgabe von rund 32.000 € pro Windenergieanlage im Jahr



Kommunale Beteiligung
Angebot für direkte oder indirekte Beteiligung an 
Windenergieanlagen für kommunale Unternehmen
Bürgerbeteiligung
Finanziellen Mehrwert anbieten für Anrainer
Grünstromprodukte
Vergünstigter Strombezug für Anwohner sowie 
Produkte für regionales Gewerbe und Industrie

Geplant: Wirtschaftliche Beteiligung am Projekt 



Wir danken Ihnen für Ihre 
Aufmerksamkeit.

Regelmäßige Information zum Projekt und 
zum Planungsfortschritt unter 
www.windpark-altdorferwald.de
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